

УТВЕРЖДЕНО
Директор ГБОУ СОШ
пос. Алексеевский
Зими́на Л.В.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по ознакомлению и введению федеральной
образовательной программы дошкольного образования

№	Мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственные
1. Создание организационно-управленческих условий для ознакомления и внедрения ФОП ДО				
1	Создание рабочей группы по ознакомлению и подготовке внедрения ФОП ДО	30.01.2023	Создание и определение функционала рабочей группы	Директор ГБОУ СОШ Зими́на Л.В.
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по ознакомлению с Проектом ФОП ДО	31.01.2023	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО	Члены рабочей группы
3	Ознакомление коллектива с Приказом Минобразования о внедрении ФОП ДО и Проектом	31.01.2023	Поэтапная подготовка педагогических кадров к введению ФОП ДО	Директор ГБОУ СОШ Зими́на Л.В.
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения ФОП ДО	01.02.2023- 03.02.2023	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФОП ДО	Члены рабочей группы
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО	09.02.2023	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	Члены рабочей группы
6	Организация методических совещаний по изучению ФОП ДО	13.02.2023	Осмысление содержания ФОП ДО и определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФОП ДО	Воспитатель Борисова И.А.

7	Проведение инструктивно - методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФОП ДО	Поэтапно, весь учебный год	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	Воспитатель Борисова И.А.
8	Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с ФОП ДО	июнь 2023	Создание ООП ДО	Рабочая группа
9	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы ДОУ	август 2023	Наличие ООП ДО	Директор ГБОУ СОШ Зимина Л.В.
	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	Поэтапно	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФОП ДО.	Воспитатель Борисова И.А.
	Мониторинг введения ФОП ДО	Весь период	Диагностические материалы. План контроля.	Воспитатель Борисова И.А.
2. Кадровое обеспечение внедрения ФОП ДО				
	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФОП ДО	Весь период	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	Воспитатель Борисова И.А.
	Организация консультаций воспитателям по методическим проблемам, связанным с введением ФОП ДО.	Весь период	Ликвидация затруднений.	Рабочая группа
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФОП ДО				
	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащенности учебного процесса.	Поэтапно	Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ	Директор школы

	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.	Поэтапно	Приведение в соответствие материально-технической базы и нормам ОТ	Рабочая группа
	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.	Поэтапно	Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой.	Воспитатель Борисова И.А.
	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФОП ДО, к электронным образовательным ресурсам,	Весь период	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов.	Зими́на Л.В. Директор
	размещенным в федеральных и региональных базах данных.		Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ	Директор школы
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФОП ДО				
	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФОП ДО	Весь период	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФОП ДО. Создание банка полезных ссылок, на сайте ДОУ	Воспитатель Борисова И.А.